

Tarnowskie Góry, dnia 3 kwietnia 2023 roku

AZ.0003.3.2022

BR: 03. KWI. 2023
BR. 0003. / 2022

Pan

Przemysław Cichosz

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

- w miejscu -

W odpowiedzi na interpelację radnego Kazimierza Gwoździa z dnia 18 marca 2023 roku w sprawie stanu zaawansowania prac projektowych dot. przebudowy ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie informuję, iż w chwili obecnej na końcowym etapie są ustalenia dotyczące odwodnienia wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Św. Wojciecha jak i części torowej inwestycji realizowanej przez PKP.

Jednocześnie informuję, że ustalono termin zakończenia i odbioru przedmiotowej dokumentacji technicznej do 15 czerwca br.


STAROSTA
Krystyna Kosmala